

Planning Dirkzwager

Q3 – Q4 2023	Q2 – Q3 2024	Q4 2024 – Q3 2025	Q4 2025 t/m 2027
<ul style="list-style-type: none"> • Verkoop fase 2a • Start bouwrijp maken fase 2 (archeologisch onderzoek, sanering) 	<ul style="list-style-type: none"> • Start bouw fase 2a medio 2024 • Start verkoop appartementen fase 2b • Start verkoop fase 3 • Opstart inrichtingsplan beheergebied • Start bouwrijp maken fase 3 (archeologisch onderzoek, sanering) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oplevering woningen fase 2a • Start bouw fase 2b • Start bouw fase 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Opleveren woningen fase 2b en fase 3 • Herinrichting openbare ruimte