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1 – hondensport
2  -  vernieuwing hockey en voetbal Harga
3 -  commercieel programma Harga Noord
4 – Park A4
5 – ontwikkeling locatie SVDPW
6 -  ontwikkeling locatie Ventura
7 – woningbouw Kethel
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Fase 1 Businesscase
Inleiding

In juni 2012 heeft de gemeenteraad opdracht 
gegeven om de eerste fase van de ontwik-
kelvisie ‘Schiedam in Beweging’ uit te werken.  
De eerste fase van de Ontwikkelvisie omvat de 
volgende projecten:

• verplaatsing hondensport
• nieuwe hockey-accommodatie Harga-Noord
• woningbouw Kethel
• commerciële ontwikkeling Harga-Noord
• Park A4

Voor ieder project van Fase 1 van de Ontwik-
kelvisie is met een marktpartij op projectspeci-
fieke wijze de uitwerking ter hand genomen. In 
deze businesscase wordt weergegeven wat de 
stand van zaken met betrekking tot ieder van 
de projecten is en wordt ingegaan op financiële 
aspecten.

Bij de uitwerking van deze eerste fase is sterk 
gestuurd op het beperken van gemeentelijke 
(financiële) risico’s en van het vervullen van een 
regie-rol in plaats van het vervullen van een 

actieve, uitvoerende rol. Dit is heel goed moge-
lijk gebleken zonder dat dit ten koste gaat van 
de beleidsdoelstellingen zoals die verwoord 
worden in de Ontwikkelvisie, de Woonvisie, de 
Stadsvisie of de sportvisie ‘Een leven lang spor-
ten en bewegen’. Ook wordt niet beknibbeld 
op de kwaliteit van openbare ruimte of een 
sportaccommodatie en kunnen waar nodig af-
spraken gemaakt worden over hoe omgegaan  
wordt met toekomstige verzakkingen.
Het beperken van de risico’s komt nadrukkelijk 
naar voren bij de planning van investeringen. 
Deze worden gekoppeld aan grondtransacties 
waardoor voorkomen wordt dat gronden (te) 
lang bouwrijp liggen te wachten op een koper. 
Nadeel daarvan is dat de ‘start’ van het project 
niet direct vastligt.
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Hondensport

Op Harga zijn op dit moment 3 hondensport-
verenigingen actief. Een van deze verenigingen, 
de DogTrainingsSchool (DTS), maakt gebruik 
van een locatie die bestemd is voor de toekom-
stige hockeyaccommodatie en zal al snel moe-
ten verhuizen. Op langere termijn zullen alle 
hondensportverenigingen verhuizen aangezien 
de Ontwikkelvisie voor hen geen toekomst ziet 
op een modern sportpark.

De DogTrainingSchool (DTS) heeft een veld van 
80x100m zonder verlichting en een wielerbaan 
met verlichting in gebruik op de toekomstige 
locatie van de hockeyclub. DTS is gespeciali-
seerd in het geven van gedragstraining aan 
‘pitt-bulls’, veelal in groepslessen op de voor-
malige wielerbaan. Daarnaast zijn er ‘werkhon-
den’ actief bij DTS, het gaat daarbij meestal 
om herdershonden die getraind worden als 
‘politie-hond’. Voor deze laatste groep honden 
wordt gebruik gemaakt van een voetbalveld 
waarbij soms met pistolen geschoten wordt 
om de honden aan het geluid te laten wennen 
en waarbij ook vaak ‘pakwerk’ plaatsvindt. DTS 
beschikt over een redelijk groot clubhuis in de 
vorm van een oude aannemerskeet. Op het ter-
rein kunnen circa 50 auto’s parkeren. 
De GebruiksHondenSportVereniging (GHSV) is 
een kleine vereniging van circa 10 mensen die 
in de regel met ‘herdershonden’ trainen. Het 
gaat daarbij om een wat speelsere vorm van 
‘politiewerk’ met de honden. Ze maken gebruik 
van een veld met verlichting en beschikken 
over een klein clubhuis. Naast het veld is par-
keergelegenheid voor circa 35 auto’s. GHSV is 
een afsplitsing van DTS. 
De Brandersstad is de grootste van de 3 ver-
enigingen en maakt in de zuidwest hoek van 
Harga, tussen het spoor en de snelweg, gebruik 
van een veld met verlichting. De vereniging 
richt zich vooral op gezelschapshonden waar-
aan ‘puppy-cursussen’ gegeven worden en 
verder zijn er leden die zich met behendigheid 
en ringtraining bezig houden. Naast het veld 
liggen circa 45 parkeerplaatsen en ze maken 
gebruik van een houten kantine.

In eerste instantie zijn een aantal mogelijke 
locaties in/nabij de Spaanse Polder onder-
zocht. De verenigingen deden zelf het voorstel 
om op Harga te blijven zitten omdat dit qua 
investeringen voor hen het gemakkelijkst is.  
Op basis van de Programma’s van Eisen van de 
verenigingen blijkt dit ook te kunnen. In nauw 
overleg met de drie verenigingen is afgespro-
ken dat zij gezamenlijk gebruik gaan maken 
van de locatie op Harga die nu gebruikt wordt 
door de Branderstad en GHSV. Deze beide ver-
enigingen gaan van een kleiner terrein gebruik 
maken zodat er ruimte ontstaat voor DTS. De 
begrenzing van de afzonderlijke terreinen is 
door de verenigingen zelf aangedragen.  Om 
het terrein voor 3 verenigingen geschikt te ma-
ken zullen kleine aanpassingen plaats moeten 
vinden zoals het plaatsen van twee hekken, het 
verzorgen van verlichting, het maken van een 
toegangsdam en de aanleg van enkele par-
keerpaatsen. De kosten daarvan komen voor 
rekening van de gemeente en zullen onderdeel 
uit maken van het reguliere onderhoudsbud-
get van de gemeente. Door de bij dit project 
betrokken marktpartij wordt een bouwkeet ter 
beschikking gesteld die dienst kan doen als 
verenigingsgebouw voor DTS.
Vooralsnog kunnen de verenigingen voor een 
periode van 5 jaar gehuisvest blijven op deze 
locatie. Afhankelijk van een eventuele verdere 
uitwerking van de Ontwikkelingsvisie kan na 
die periode besloten worden of de huidige 
locatie nog langer beschikbaar kan blijven voor 
de hondenverenigingen of dat naar andere 
mogelijkheden gezocht moet worden. Met de 
verenigingen wordt gesproken over een huur-
contract met een looptijd van 5 jaar waarbij 
de huuropbrengsten de gemeentelijke kosten 
dekken. Daartoe wordt onderzocht of de hon-
densportverenigingen meer onderhoudswerk 
zelf kunnen doen en of het onderhoudswerk 
zoals nu uitgevoerd wordt niet verminderd kan 
worden. 
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Schiedam kent twee vitale hockeyverenigin-
gen, Asvion en Spirit.  Beide verenigingen heb-
ben voldoende leden en kader om zich over de 
nabije toekomst geen grote zorgen te hoeven 
maken. Maar mede gestimuleerd door het 
beleid van de hockeybond hebben beide ver-
enigingen gezamenlijk de mogelijkheden van 
het bespelen van een nieuwe accommodatie 
op Harga onderzocht. De besturen van beide 
verenigingen staan positief tegenover een 
dergelijke nieuwe accommodatie die zij dan als 
nieuwe vereniging zouden gaan bespelen. De 
nieuwe accommodatie en de nieuwe vereni-
ging bieden de hockeysport de kans om verder 
te groeien en verder te professionaliseren. Bij 
professionalisering moet daarbij niet direct ge-
dacht worden aan professionele hockeyspelers, 
hoewel de ambitie om op wat hoger niveau 
te spelen wel aanwezig is, maar vooral aan de 
organisatie. Beide hockeyverenigingen worden 
gerund door een keur aan vrijwilligers. Om in 
de toekomst als vitale vereniging midden in de 
samenleving te kunnen opereren is professio-
nele ondersteuning welkom. De vereniging wil 
zich nog meer dan nu inzetten om de accom-
modatie te laten gebruiken voor na-schoolse 
opvang, fitness, fysiotherapie, huiswerkbegelei-
ding etc. . Ook een deel van de organisatorische 
taken zou door professionals verricht kunnen 
worden. Deze ambitie om te professionalise-
ren moet waarborgen dat de verenigingen de 
gezellige familie-verenigingen kunnen blijven 
die het nu ook zijn.
Voor de nieuwe hockeyaccommodatie is 
uitgegaan van de aanleg van 1 waterveld en 5 
zand-ingestrooide velden. Op de locatie is nog 
ruimte om in de toekomst een zesde veld aan 
te leggen, een hockeyhal en/of een mini-veld.  
Er zijn twee toegangen naar het complex, via 
de Olympiaweg voor auto’s en fietsers en aan 
de Hargalaan voor voetgangers. In totaal zijn 
er ca. 160 parkeer-plaatsen voor auto’s voor 
het complex gereserveerd waarvan 50 echt op 
het terrein en 110 langs de Hargalaan direct 
grenzend aan het complex.  Iets verderop aan 
de Hargalaan zijn ook nog parkeerplaatsen 
beschikbaar. Indien nodig is er ruimte aan de 
Olympiaweg en aan het Trimpad om extra 

parkeerplaatsen aan te leggen.  De hockeyac-
commodatie kan, als dat ooit nodig is, ook aan 
het Trimpad een ontsluiting voor voetgangers 
krijgen. Op de accommodatie zelf wordt uitge-
gaan van de mogelijkheid om ca. 275 fietsen te 
stallen.

Met petanque-vereniging ‘l Esprit, nu gehuis-
vest aan het Julianapark, is verkend of samen-
werking met de nieuwe hockeyvereniging mo-
gelijk is. ‘l Esprit zou graag beschikken over een 
indoor-boulodrome. ’s Zomers wordt petanque 
buiten gespeeld, maar ’s winters zouden over-
dekte banen zeer welkom zijn. 
’l Esprit kent zo’n 60 leden waarvan veel oude-
ren die ook overdag kunnen en willen boulen. 
Het samen gebruiken van bijvoorbeeld de 
kantine, maar ook van de (professionele) ver-
enigingsondersteuning vanuit de hockeyver-
eniging, zou de vitaliteit van zowel hockey als 
de petanque-vereniging ten goede komen.  
Op dit moment lijken er zowel ruimtelijk als 
financieel teveel beperkingen om dit idee te 
realiseren. Wellicht dat dit in een latere fase wel 
mogelijk is.

Voetbalvereniging HBSS maakt op dit moment 
gebruik van 3 voetbalvelden waarvan er een 
op de locatie van de toekomstige hockeyac-
commodatie ligt en twee rondom de kantine.  
HBSS is een vitale zaterdag voetbalvereniging 
die onlangs op eigen kosten, met steun van het 
Fonds Schiedam-Vlaardingen, een klein multi-
functioneel veld aangelegd heeft. Op dit veld 
kan gevoetbald, getennist, gevolleybald en 
gebasketbald worden. HBSS is een actieve part-
ner van de Schiedamse Schoolsportvereniging 
door het aanbieden van het  zaalvoetbal. Door 
de huidige twee grasvelden rondom de kantine 
om te vormen tot volwaardige kunstgrasvel-
den met verlichting en goed hekwerk wordt 
de bespeelbaarheid sterk vergroot. Op dit 
moment kan HBSS niet op haar ‘eigen’ locatie 
trainen vanwege het ontbreken van verlichting 
en omdat de grasvelden zoveel bespeling niet 
verdragen.  Met twee kunstgrasvelden ontstaat 
een prima locatie die op basis van het huidige 
ledenaantal voldoet. Mochten zich problemen 

Vernieuwing sportaccommodatie Harga 
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voordoen ten aanzien van de inroostering van 
wedstrijden op de zaterdag dan zou voor een 
beperkt aantal wedstrijden uitgeweken kunnen 
worden naar andere velden op sportcomplex 
Harga. Daar is ruimte beschikbaar. Aangezien 
HBSS een zaterdagvereniging is wordt de voet-
balaccommodatie op zondag niet door HBSS 
gebruikt. Op eigen initiatief hebben SVDPW 
en HBSS gesprekken gevoerd over het samen 
bespelen van de vernieuwde locatie. SVDPW is 
een zondagvereniging en heeft 2 jeugdelftallen 
op zaterdag. Qua wedstrijd- en trainingsrooster 
zouden deze twee verenigingen goed gebruik 
kunnen maken van de vernieuwde locatie. Ook 
zouden zij gebruik kunnen maken van dezelfde 
kantine en kleedkamers. 

Met Spirit, Asvion en HBSS is gesproken over 
toekomstig eigendom, beheer en de exploitatie 
van het vernieuwde sportpark. Als insteek is 
daarbij gekozen voor een zo klein mogelijke rol 
van de gemeente. Een veel gebruikte organi-
satievorm is het opzetten van een stichting die 
de accommodatie verhuurt aan verenigingen, 
scholen, kinderopvang etc. Deze stichting is 
ook verantwoordelijk voor het beheer van de 
accommodatie. Op dit moment maakt Spirit al 
gebruik van een dergelijke stichting. 

Door de gemeente zijn voor een dergelijke 
stichting verschillende exploitatiemodellen 
doorgerekend waarbij het uitgangspunt was 
dat er, na de aanleg van het nieuwe complex, 
geen gemeentelijke bijdrage meer geleverd 
zou worden ten behoeve van zowel het dage-
lijks als het meerjarig onderhoud. Belangrijk 
daarbij is dat de verenigingen voldoende huur 
op kunnen blijven brengen om de sportaccom-
modatie op langere termijn in stand te kunnen 
houden. Dit bleek, met redelijke aannames ten 
aanzien van bijvoorbeeld kantine-inkomsten, 
sponsorinkomsten, ledengroei en contributie-
verhogingen, goed mogelijk.

Met Spirit, Asvion en HBSS is afgelopen maan-
den regelmatig contact geweest over de ver-
nieuwing van de sportaccommodatie op Harga. 
Zo is het overgrote deel van het Programma 
van Eisen voor de hockeyaccommodatie 
afkomstig van Spirit en Asvion zelf. Regelmatig 
contact betekent niet dat er over de vernieu-
wing al volledig overeenstemming bereikt is. Er 
zit in het overleg een natuurlijke tegenstelling. 
De verenigingen willen snel en veel vernieu-
wen in de accommodatiesfeer, de gemeente 
wil geen financieel risico lopen en is daardoor 
voorzichtig. De gemeente heeft belang bij een 
vlotte en snelle samenwerking tussen vereni-
gingen, dat zijn bij verenigingen juist processen 
die tijd kosten. Er zijn ook parallellen, zo heb-
ben de verenigingsbesturen mandaat nodig 
van hun leden en kan de projectorganisatie A4 
eerst verder na bestuurlijke goedkeuring.
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Het bouwprogramma voor Sportpark Kethel is 
in deze fase uitgewerkt langs twee modellen: 
Singel en Landelijk met respectievelijk in totaal 
107 en 133 woningen. Beide modellen bevat-
ten rijwoningen, twee onder een kap-wonin-
gen, vrijstaande woningen en appartementen 
in verschillende verhoudingen en in een gedif-
ferentieerd prijssegment. Het model Landelijk 
bevat 26 woningen meer dan het model Singel. 
Dit verschil zit met name in meer twee onder 
een kap-woningen en meer appartementen. 
Uitvoering zal vanaf 2018-2019 gaan plaats 
vinden. Beide modellen sluiten goed aan bij de 
uitgangspunten van de Woonvisie Schiedam:  
toevoegen van een nieuw suburbaan exclusief 
woonmilieu, met een gedifferentieerd pro-
gramma. De bouw van het aantal eengezinswo-
ningen in het duurdere segment is realistisch, 
mits deze in kleine aantallen verspreid over 
meerdere jaren kan plaatsvinden. De beoogde 
aantallen appartementen passen prima binnen 
het concept levensloopvriendelijke stad uit de 
Woonvisie. De voorgestelde prijsniveaus van 
de verschillende types liggen allemaal boven 
de € 275.000,-. Dit is een prijssegment waar in 
Schiedam weinig aanbod in is, en waar na de 
realisatie van Oranjeburgh ook geen aanbod 
meer in zal zijn. Realisatie van woningen in 
het sociale segment en  koopwoningen in het 
middeldure segment (tot € 275.000,-) zal op 
andere locaties plaats vinden. Belangrijk bij een 
dergelijke ontwikkeling is flexibiliteit in opzet 
en ruimte voor verandering op basis van markt-
ontwikkelingen en consumentvoorkeuren. Een 
goed woningbouwprogramma dat aansluit op 

de toekomstige vraag kan bijvoorbeeld resulte-
ren in minder rijwoningen en twee onder een 
kapwoningen en meer vrijstaande woningen. 
De verdere uitwerking zou mogelijkheden 
moeten bieden voor bijzondere woonsferen en 
(vormen) van particulier opdrachtgeverschap, 
waarmee niches aangesproken kunnen worden 
die concurrerend kunnen zijn.  

De woningbouwplannen voor Kethel zijn met 
behulp van de D/M-tuner onderzocht op de 
mogelijkheden om al in een vroeg stadium 
rekening te houden met milieu-aspecten.  
Kethel scoort tamelijk goed omdat er sprake 
is van een inbreidingslocatie waarvoor niet op 
grote schaal ontsluitingswegen en voorzienin-
gen aangelegd hoeven worden zodat sprake is 
van zorgvuldig ruimtegebruik. Ten aanzien van 
de aspecten water en groen scoren de beide 
verkavelingsmodellen goed. Ook op het gebied 
van luchtkwaliteit en geluid scoren de plannen 
goed, wel moet daarbij in acht genomen wor-
den dat bij de aspecten de situatie vergeleken 
wordt met de reguliere Schiedamse achter-
grondwaarden. Aspecten als energie en grond-
stoffen spelen vooral een rol bij de uiteindelijke 
uitwerking in gebouwen. 

Door Bureau Stadsnatuur Rotterdam is onder-
zoek gedaan naar de ecologische waarde van 
het te bebouwen gebied en de nabije omge-
ving. De sportvelden hebben op dit moment 
geen enkele ecologische waarde. Wel is de 
randbeplanting langs de velden interessant 
door het voorkomen van een grote verschei-

Woningbouw Kethel

Model landelijk
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denheid aan algemene plant- en diersoorten. 
Het bebouwen van de sportvelden heeft 
geen nadelige invloed op de in en rondom 
het gebied voorkomende planten, libellen, 
vlinders, vissen, amfibieën, vogels of zoogdie-
ren. De bebouwing biedt juist volop kansen 
voor veel soorten omdat deze (ook) in tuinen 
en in het openbaar groen voorkomen. Door 
tamelijk eenvoudige maatregelen te nemen bij 
de inrichting van het (openbaar) groen kun-
nen vestigingsmilieus gecreëerd worden voor 
soorten die op dit moment niet of nauwelijks 
in het gebied voorkomen. Kansen liggen er 
vooral voor amfibieën die door een betere 
inrichting van watergangen en oevervegetatie 
in groten getale voor zouden moeten kunnen 
gaan komen. Indien bij de bouw van woningen 
rekening gehouden wordt met vleermuizen 
door op sommige plaatsen de spouwmuur 
toegankelijk te maken kan een aantrekkelijk 
vestigingsgebied voor met name de Gewone 
dwergvleermuis ontstaan.

Op basis van de twee modellen zal komend 
jaar verder gewerkt worden aan een nadere 
uitwerking. Voor deze uitwerking is een Klank-
bordgroep opgericht waarin omwonenden 
inbreng kunnen leveren.  Ook zal de Polder-
vaartvereniging gevraag worden om input te 
leveren. Belangrijke punten die door bewoners 
tot op heden zijn aangedragen zijn de ont-
sluiting van het gebied en de wijze waarop 
het gebied voorbelast zal worden. Bewoners 
vrezen verkeersoverlast en ook verzakkingen 
en verschuivingen in het gebied. Eerste geo-

technisch onderzoek levert voor dit gebied 
geen verassende resultaten op, het sportpark 
ligt inderdaad op een dik pak veen van ca. 20 
meter. Dit betekent dat er extra aandacht moet 
zijn voor de wijze waarop de buitenruimte 
aangelegd wordt. Een idee dat onderzocht zal 
gaan worden is om de bodem voor te belasten 
met water dat in containers gepompt wordt. 
Nadat de bodem ingeklonken is kunnen con-
tainers en water verwijderd worden. Voordeel 
van deze methode is dat er geen na-zettingen 
plaatsvinden zoals wel met een zandvoorbe-
lasting gebeurt. Na het voorbelasten kan met 
licht ophoogmateriaal een wegconstructie 
aangelegd worden. De verkeerssituatie rondom 
Kethel wordt sterk beïnvloed door de matige 
afwikkeling van het verkeer in heel Schiedam-
Noord. De Schiedamseweg kent een knip 
waardoor deze zowel vanaf het zuiden als vanaf 
het noorden doodloopt. De reden daarvoor is 
dat de Schiedamseweg anders teveel gebruikt 
wordt voor sluipverkeer van en naar Sveapar-
ken. Het verkeer gebruikte de Schiedamseweg 
om de stoplichten bij de kruising Churchillweg/
Mozartlaan/Zwaluwlaan te ontlopen. Wellicht 
dat de ontwikkeling van Kethel tot woning-
bouwlocatie aanleiding kan zijn om de gehele 
verkeerssituatie in Schiedam-Noord te onder-
zoeken.

Model singel
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Park A4

De werkzaamheden voor Park A4 waren afge-
lopen periode vooral gericht op het doorlopen 
van de verschillende Ruimtelijke Ordeningspro-
cedures en het opstarten van de werkzaamhe-
den aan het Casco.  Een belangrijk aandachts-
punt was de ontsluiting van het Casco via de 
Brederoweg. Bewoners aan het De la Marplein 
maakten zich daar zorgen over en in samen-
spraak met RWS, de aannemingscombinatie 
en de hulpdiensten is een plan ontworpen 
waardoor de verkeersoverlast vanaf de ont-

sluitingsweg van Park A4 voor deze bewoners 
tot een minimum beperkt wordt.  De ontslui-
tingsweg komt op een afstand van ruim 50m 
van de woningen en zal via de zuidkant aan de 
Brederoweg aangesloten worden. Dit voorkomt 
dat er tussen het tramtracé en de woningen 
aan het De la Marplein nog een weg aangelegd 
moest worden. De beschikbare ruimte op die 
locatie was heel klein zodat de weg heel dicht 
op de woningen zou komen.

Toekomstige ontsluiting
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Voorst is met RWS en de aannemingscom-
binatie overlegd over de mogelijkheid om 
op het tunneldak bomen aan te planten.  De 
constructie van het tunneldak was daarop niet 
berekend aangezien uitgegaan werd van een 
dun gronddek ten behoeve van een struinge-
bied.  Afgesproken is dat er 3 tunnelsegmenten 
geschikt gemaakt zullen worden om bomen op 
te planten. Het gaat daarbij om de segmenten 
aan de noordkant en aan de zuidkant van de 
tunnel, zo dicht mogelijk tegen de tunnelmon-
den aan en één segment in het midden van de 
tunnel.

 Voor het verdere ontwerp van Park A4 in de 
eerste fase wordt ten aanzien van de georga-
niseerde sport uitgegaan van de aanleg van 5 
voetbalvelden, een sporthal ter grootte van 2 
handbalvelden en een wijziging van de lay-out 
van het tennispark zodat 12 banen bij elkaar 
gerealiseerd kunnen worden.  De voetbalvel-
den kunnen gebruikt worden door VVK en 
Spaland. Beide verenigingen samen hebben 
bijna 1000 leden en dat betreft bijna 1/3e van 
de georganiseerde voetballers in Schiedam. 
Gesprekken over samenwerking en fusie tussen 
beide verenigingen zijn in volle gang. 
De nieuwe sporthal kan gebruikt gaan worden 
door handbalvereniging Ventura en korfbalver-
eniging Harga die nu beiden gebruik maken 
van sportcomplex Harga. Ook korfbalvereni-
ging ODI, nu gehuisvest in het Beatrixpark, 
heeft aangegeven serieuze interesse te hebben 
om zich op Park A4 te vestigen. Handbalvereni-

ging DWS, ook gehuisvest in het Beatrixpark, 
heeft aangegeven liever daar te blijven. 
Ten tijde van het opstellen van de Ontwikkel-
visie hebben bovenstaande verenigingen een 
aantal keren uitvoerig met elkaar gesproken 
waarbij ideeën zijn ontstaan over een toekom-
stige samenwerking op het gebied van eigen-
dom, beheer en exploitatie van het toekom-
stige Park A4. Deze zullen nader uitgewerkt 
gaan worden.

Met tenniscentrum Kethelhaghe is afgelopen 
jaren uitgebreid gesproken over hun ideeën 
met betrekking tot Park A4. Op dit moment 
bestaat het tenniscentrum als het ware uit twee 
delen aangezien er tussen de banen door een 
openbaar fietspad loopt. Idealiter zouden de 
banen bij elkaar liggen. Een dergelijke lay-out 
kan goed gerealiseerd worden waarbij het 
mogelijk is om in de toekomst het aantal banen 
uit te breiden naar 15.

Nu de contouren van Park A4 ten aanzien van 
ontsluiting en het sportprogramma helder 
worden kan gewerkt gaan worden aan het 
daadwerkelijk ontwerpen van het Park. In 
samenspraak met bewoners en verenigingen 
zal hieraan invulling gegeven worden. Door de 
Klankbordgroep Omwonenden zijn in juni 2011 
en in juni 2012 rapportages opgesteld met 
adviezen over de toekomstige inrichting. Op 
het eerste gezicht lijken deze adviezen geheel 
geïntegreerd te kunnen worden in het toekom-
stige ontwerp.

Ligging tunnelsegmenten
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doorsnede Hargalaan ter hoogte van hockeycomplex en 
commerciele voorziening

Hargalaan

Eneco bereidt de aanleg van een grote warm-
waterleiding vanuit AVR Rozenburg naar het 
Marconiplein in Rotterdam voor. Door sluiting 
van de EON-energiecentrale aan de Galileïstraat  
moet de stadsverwarming vanuit een andere 
centrale warmte krijgen. De nieuwe warmwa-
terleiding is o.a. gedacht langs de Hargalaan en 
de aanleg van de leiding is aangegrepen om 
de buitenruimte opnieuw vorm te geven.  Voor 
de aanleg van de warmwaterleiding zelf is een 
stook grond van ca. 6 meter nodig en daarnaast 
is er een werkstrook van ca. 15 meter breed 
noodzakelijk. Ter hoogte van de sportaccom-
modatie Harga komt de warmwaterleiding aan 
de zuidkant van de Hargalaan te liggen. Op dit 
moment ligt ten zuiden van de Hargalaan een 
brede zone met parkeerplaatsen en nog weer 
zuidelijker ligt het doorgaande fietspad tussen 
Vlaardingen en Schiedam. 
In het nieuwe ontwerp is het fietspad langs de 
Hargalaan zelf gelegd zodat een sociaal veili-
gere situatie ontstaat. Fietsers zijn dan beter in 
het zicht en in het licht en hoeven niet meer 
‘achter’ de parkeerplaatsen langs te fietsen. 
De parkeerplaatsen verschuiven iets naar het 
zuiden en kunnen gebruikt worden voor de 
hockey-accommodatie. Vanuit deze parkeer-
plaatsen kunnen voetgangers naar de velden 
en de kantine lopen. 
Gesprekken met Eneco over de financiering van 
deze buitenruimte vanuit het project Leiding 
over Noord zijn in een afrondend stadium.

Ten behoeve van de ontsluiting van een even-
tuele grote commerciële voorziening op Harga-
Noord is onderzocht op welke wijze het verkeer 

afgewikkeld zou kunnen worden. Uitgegaan 
is daarbij  van een jaarlijks bezoekersaantal 
van 500.000 waarbij de piekbelasting op de 
zaterdag ligt. Van de huidige verkeersdrukte 
zijn goede cijfers en rekenmodellen beschik-
baar omdat de Hargalaan onderdeel uitmaakt 
van het ‘onderliggend wegennet’ van de A4. Zo 
zijn voorafgaand aan de afsluiting van de afslag 
Schiedam-Noord op de A20 vanuit Vlaardingen 
tellingen verricht en ook zijn tellingen verricht 
na de afsluiting. Een belangrijk aspect bij de 
verkeersafwikkeling is de bereikbaarheid van 
het Vlietlandziekenhuis.  Uit het verkeerson-
derzoek blijkt dat uit verkeersoogpunt volstaan 
zou kunnen worden met een verkeerslich-
teninstallatie op het kruispunt Hargalaan-
Olympiaweg-Commerciele Functie. Toch wordt 
geadviseerd om, als er zich daadwerkelijk een 
dergelijke grote publiekstrekker op Harga-
Noord wil vestigen, een dubbele rotonde aan 
te leggen. In de ontwerpen voor de Hargalaan 
en ook in het tracé van de Leiding over Noord is 
rekening gehouden met een toekomstige dub-
bele rotonde op de Hargalaan. Met Vlaardingen 
is overleg opgestart over de gevolgen van een 
dergelijke publiekstrekker op de verkeersafwik-
keling op het kruispunt van de Burgemeester 
Heusdenslaan -  Burgemeester Verkadesin-
gel – Holysingel.  Uit verkeersoogpunt is het 
voordeel van een grote publiekstrekker dat het 
overgrote deel van het publiek op zaterdag 
komt zodat er weinig interferentie is met woon/
werkverkeer. 
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Harga Noord, locatie voor commerciele voorzieningen

Commercieel Harga-Noord

Op de locatie die nu in gebruik is bij hockeyver-
eniging Spirit en korfbalclub Harga wordt 
gedacht aan de vestiging van commerciële 
functies. Door meerdere partijen is serieuze 
interesse getoond. Concretisering van de com-
merciële functies is sterk afhankelijk van de 
mogelijkheid het bestemmingsplan aan te pas-
sen. Stadsregio en provincie beoordelen vanuit 
hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 
ordening op enig moment de uitwerking van 
de plannen. Om dit goed te laten verlopen is er 
intensieve ambtelijke en bestuurlijke afstem-
ming met stadsregio en provincie. De provincie 
Zuid Holland heeft in de afgelopen maanden 
zijn Provinciale Structuurvisie en bijbehorende 
Verordening Ruimte geactualiseerd. Ten aan-
zien van nieuw commercieel programma, met 
name detailhandel, hanteert de provincie een 
strikt beleid.  Waar het gaat om grootschalige 
detailhandel moet deze zoveel mogelijk in 
de bestaande winkelcentra en binnensteden 
worden geconcentreerd. Nieuwe vestigingen 

op perifere locaties (zoals Harga Noord) worden 
in principe alleen toegestaan als het gaat om 
een limitatieve lijst van branches (tuincentra, 
bouwmarkten e.d.).

De stadsregio Rotterdam onderschrijft in zijn 
Detailhandelsstructuurvisie 2012 de beleidslijn 
om nieuwe ontwikkelingen bij voorkeur te faci-
literen in bestaande winkelgebieden, maar laat 
daarbij ruimte voor maatwerk. In enkele geval-
len kan er een uitzondering gemaakt worden 
voor het ontwikkelen van een nieuwe winkel/-
gebied, met een bijzonder thema of concept, 
dat buiten de bestaande detailhandelsstructuur 
wordt gevestigd en dat momenteel nog niet in 
de regio aanwezig is en zo aan het aanbod iets 
toevoegt.
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Ontwikkelingen locaties  Ventura en SVDPW

Voor deze locaties zijn nog geen ontwerpschet-
sen opgesteld. In de Ontwikkelvisie is aange-
geven dat op deze locaties woningen gereali-
seerd kunnen gaan worden in het goedkopere 
segment. Bij de realisatie van deze locaties is de 
ontwikkeling van de woningmarkt van groot 
belang en zal ook bezien moeten worden welke 
andere locaties in productie genomen worden. 
De ligging van Harga nabij het knooppunt 
A4-A20 en nabij het ziekenhuis heeft geleid 
tot belangstelling van zowel commerciële als 
niet-commerciële partijen om zich in dit gebied 
te vestigen. Gedacht moet worden aan een 
sportschool, horeca, gezondheidscentrum etc. 
Wellicht dat een meer gemengd milieu van dit 
soort bedrijven in combinatie met woningen 
een aantrekkelijke ontwikkeling kan worden.
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